

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

Objednávateľ: Obec Chvalová

980 62 Gemerská Ves

IČO: 0065088

Zastúpená: Ing. Vladimír Vaculčíak, starosta obce

Zhotoviteľ: Stavomontáže B+B s.r.o.

982 01 Tornaľa, Mierová 165

IČO: 45688281, IČ DPH: SK2023088353

Bankové spojenie: SLSP a.s. Tornaľa č.ú.: 0382878037/0900

Tel./fax: 047/5523012, mobil: 0905/899522

Obchodný register: Okresný súd BB, odd.Sro, vl.č. 18759/S

Zastúpený: Barnabáš Bedécs, konateľ

uzavierajú tento dodatok

I.

Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa mení Čl.III. Dojednaný čas zhotovenia diela zmluvy o dielo zo dňa 19.11.2012 tak, že sa predlžuje termín ukončenia prác kvôli nepriaznivého počasia **do 31.03.2013**.

Ostatné časti zmluvy o dielo uzavretej dňa 19.11.2012 zostávajú nezmenené.

II.



Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo zo dňa 19.11.2012 a je účinný od 23.12.2012. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.


2. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch exemplároch , z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jeden rovnopis zhotoviteľ.

3. Zmluvné strany si dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že je prejavom ich slobodnej vôle ho vlastnoručne podpísali.

Vo Chvalovej, dňa 22. 12. 2012


.....


Podpis objednávateľa

Stavomontáže
B+B s.r.o.
Mierová 165, 982 01 Tornaľa
IČO: 45668281, DIČ: SK2023088353
Tel: 0471 65 23 012


Podpis zhotoviteľa